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Raadsvoorstel 

 
Onderwerp 

Aanvullend krediet nieuwbouw basisschool De Regenboog 

 

Samenvatting 

Door de ontwikkeling van de bouwkosten en extra maatregelen op het gebied 

van duurzaamheid is extra budget benodigd voor de bouw van basisschool De 

Regenboog te Nieuwendijk. 

Voorstel 

1. Het door de raad van de voormalige gemeente Werkendam reeds 

gevoteerde krediet van € 4.176.000 voor nieuwbouw van basisschool 

De Regenboog te Nieuwendijk beschikbaar te stellen in 2021 ten 

behoeve van realisatie van de school; 

2. Een extra krediet voor bouw van basisschool De Regenboog van  

€ 557.000 te voteren en beschikbaar te stellen; 

3. Vooruitlopend op de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling 

2021,  de financiële consequenties te dekken uit het financiële 

meerjarenperspectief. 

 

Inleiding 

In het Integraal Huisvestingsplan (hierna: IHP) van Werkendam van 2017-2020 

is bepaald dat er nieuwbouw moet plaatsvinden voor basisschool De 

Regenboog te Nieuwendijk. In september 2017 heeft de gemeenteraad van 

voormalig Werkendam dit IHP vastgesteld. 

In 2018 is  begonnen met de voorbereidingen voor nieuwbouw van de school. 

Inmiddels ligt er een ontwerp op tafel met raming van de bouwkosten.  

 

In september 2019 werden de uitgangspunten voor het IHP van Altena 

vastgesteld. Een van de uitgangspunten is dat de nieuwbouw van scholen  

energieneutraal (ENG) plaatsvindt. In het programma van eisen voor de 

nieuwbouw van de Regenboogschool lag de duurzaamheidsambitie 

aanmerkelijk lager. 

Als we de school overeenkomstig de duurzaamheidsambitie van de gemeente 

Altena bouwen, is het bouwbudget niet toereikend. Daarnaast voorziet het 

bouwbudget niet in een indexatie van de bouwkosten. Gebleken is dat de 

bouwkosten de laatste jaren hard gestegen zijn. 
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Beleidskader 

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Altena 2019 vormt 

samen met het IHP van Werkendam en de uitgangspunten voor het IHP van 

Altena de basis voor besluitvorming over De Regenboog te Nieuwendijk. 

In het najaar van 2020 wordt het IHP Altena voorgelegd aan de raad maar 

voorlopig houden we voor deze school het IHP Werkendam nog aan. Waar 

het gaat om duurzaamheid kiezen we wel voor een hogere ambitie dan in het 

IHP van Werkendam was bepaald en volgen we de uitgangspunten voor het 

IHP van Altena. 

 

Beoogd resultaat 

Een kwalitatief goed en duurzaam gebouwde school voor de kern 

Nieuwendijk waar men een goed onderwijsklimaat kan creëren.  

 

Argumenten 
1.1 De gemeenteraad van Werkendam heeft een krediet beschikbaar gesteld 
voor de bouw van de nieuwe school. Dit is een zogenaamd A-krediet wat 
vrijgegeven moet worden door de raad wanneer men wil gaan starten met de 
bouw. 
Door dit krediet vrij te geven kan in 2020 gestart worden met sloop en in 2021 
met de bouw van de school. 
 
2.1 Door enerzijds de ontwikkeling van de bouwkosten sinds 2018 en anderzijds 
de extra maatregelen die nodig zijn om het schoolgebouw ENG te bouwen is 
extra budget benodigd. 
In 2018 heeft de gemeenteraad van Werkendam besloten om De Regenboog 
nieuw te bouwen. Hiervoor is destijds een raming opgesteld welke, na 2 jaren 
waarin de markt sterk is veranderd, onvoldoende blijkt. 
Daarnaast kiezen we ervoor om De Regenboog ENG te bouwen in 
tegenstelling tot Bouwbesluit. Ook dit zorgt voor een stijging van de kosten. 
Indexatie van het budget naar prijspeil van einde van het werk zorgt voor een 
stijging van € 200 per m2.. De verhoging van de ambities op het gebied van 
duurzaamheid zorgen voor een stijging van € 300 per m2. 

 

Kanttekeningen 

2.1 De extra duurzaamheidsmaatregelen zorgen voor een grote stijging van de 

bouwkosten ten opzichte van het eerder geraamde budget. 

De eerste raming voor De Regenboog ging uit van een Bijna Energieneutraal 

gebouw (BENG). Gezien de uitgangspunten voor het IHP die uw raad heeft 

vastgesteld in september van 2019 hebben wij de mogelijkheden bekeken 

voor energieneutraal bouwen. Die mogelijkheden waren er maar brengen 

meerkosten met zich mee. Gezien onze ambities op het gebied van 

duurzaamheid vinden wij het belangrijk dat alle scholen die nu gebouwd 
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worden ook ENG worden gebouwd. In het geval van De Regenboog betekent 

dit dat er wel extra krediet nodig is. 

 

2.2 De eerste offertes voor tijdelijke huisvesting in units laten tevens een 

overschrijding van het budget zien. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om tijdelijke units te plaatsen in de directe 

omgeving van de school. Maar de eerste offertes voor de units laten een 

behoorlijke overschrijding van ons budget voor tijdelijke huisvesting zien. 

Vandaar dat we tevens de mogelijkheden onderzoeken van gefaseerde bouw 

van de school in combinatie met tijdelijke huisvesting in units of in een 

bestaand gebouw in Nieuwendijk en omgeving.  

 

Financiën 

Er is een krediet beschikbaar van € 4.686.000 voor nieuwbouw van De 

Regenboog. Het krediet is als volgt opgebouwd: 

Bouwbudget                                     € 4.176.000  (investeringsplanning 2020, A-    

status) 

Voorbereidingskrediet                 €     260.000 ( opgenomen in begroting 2020) 

Sloop en tijdelijke huisvesting   €     250.000 ( 1e berap 2020) 

Totaal                                                   € 4.686.000 

 

De huidige raming voor bouw van de school bedraagt € 5.243.000. 

Dat is inclusief de sloop van het huidige gebouw van € 250.000. 

Het tekort komt daarmee op € 557.000. 
Het tekort op het bouwbudget wordt, vooruitlopend op de integrale afweging 
bij de begrotingsbehandeling 2021 gedekt uit het financiële 
meerjarenperspectief. 

 

Participatieproces 

De bouw van De Regenboog wordt begeleid door een projectgroep en een 

stuurgroep. Hierin bevinden zich participanten vanuit school, kinderopvang, 

architect LIAG, bouwbegeleiding HEVO en gemeente op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau. De financiën zijn een aangelegenheid van de gemeente 

waarbij LIAG en HEVO ons hebben geadviseerd. Hier heeft verder geen 

participatie plaatsgevonden. Wel zijn alle betrokkenen geïnformeerd over het 

te volgen proces. 

 

Aanpak 

Het definitief ontwerp is inmiddels vastgesteld. 

Het streven is om aan het einde van de zomervakantie van 2020 de intrek in 

de tijdelijke huisvesting te nemen. Men kan dan starten met de sloop van het 

oude gebouw. De oplevering van de nieuwe school en het groene schoolplein 

staat gepland voor september/oktober 2021. 
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Communicatie 

Zodra de planologische procedure voor wijziging van het bestemmingsplan 

gestart wordt zal ook het voorontwerp bestemmingsplan ter visie komen te 

liggen voor inspraak. De omwonenden krijgen hierover een brief.  

Het ontwerp van het gebouw wordt dan getoond tijdens een digitale 

presentatie (in verband met de corona-maatregelen). 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer  drs. E.B.A. Lichtenberg MCM  

 

 

Bijlagen 

Urgentiebepaling raadsvoorstel Aanvullend krediet nieuwbouw basisschool 

De Regenboog 
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Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Altena, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

gelet op  

- de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Altena 2019 

IHP Werkendam, september 2017; 

- de uitgangspunten voor het IHP van Altena, september 2019.  

besluit: 

1. Het door de raad van de voormalige gemeente Werkendam reeds 

gevoteerde krediet van € 4.176.000 voor nieuwbouw van basisschool De 

Regenboog te Nieuwendijk beschikbaar te stellen in 2021 ten behoeve van 

realisatie van de school; 

2. Een extra krediet voor bouw van basisschool De Regenboog van  

€ 557.000 te voteren en beschikbaar te stellen; 

3. Vooruitlopend op de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling 2021,  

de financiële consequenties te dekken uit het financiële 

meerjarenperspectief. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Altena van  

 

 

 

de voorzitter,     de raadsgriffier, 

 

 

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM   drs. S.J. Peet 

 
 


